

Số: /BC-UBND

Bảo Linh, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Bảo Linh năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc phân bổ nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Định Hóa năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2024, huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7889/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 7299/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách năm 2024 huyện Định Hóa;

Nghị quyết số 95-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND xã Bảo Linh về việc phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước xã Bảo Linh năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND xã Bảo Linh về việc phê duyệt danh mục công trình đề nghị đầu tư xây dựng năm 2024;

Quyết định số 250/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND xã về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 xã Bảo Linh và Kế hoạch phân công, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Bảo Linh năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2024.

Đối với các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024. Thực hiện tổ chức nhiệm vụ bàn giao đưa và sử dụng và trình UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 05/06 công trình có kết quả thẩm định phê duyệt quyết toán

Các công trình khởi công mới năm 2024:

Năm 2024 trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng 09 công trình tổng mức đầu tư : 8.771.835.467 đồng trong đó:

+ Huyện làm chủ đầu tư 03 công trình với tổng mức đầu tư là: 5.352.600.320 đồng (*Đường GTNT xóm Liên Minh xã Bảo Linh đã hoàn thiện các hạng công trình; 02 công trình Đường nội đồng xóm Khuổi Chao xã Bảo Linh; Đường nội đồng xóm Quế Linh (giai đoạn 2) xã Bảo Linh đã thực hiện bàn giao cắm mốc, khởi công xây dựng*).

+ Xã làm chủ đầu tư 07 công trình với tổng mức đầu tư: 3.419.235.147 đồng gồm các công trình (*Đường nội đồng xóm Bảo Biên (Giai đoạn 2), Kênh mương xóm Bảo Biên, ; Duy tu sửa chữa đường GTNT xóm Quế Linh; Duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng xóm Quế Linh; Sửa chữa đường GTNT xóm Khuổi Chao; Sửa chữa Đập Bảo Biên; Cổng tường rào các hạng mục phụ trợ UBND xã*

Các công trình xây dựng năm 2024 sau khi có Quyết định phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán các công trình UBND xã triển khai cho các xóm thực hiện công trình tổ chức họp dân bàn thống nhất nhân dân về cách thực thi công, thời gian thi công, mức đối ứng xây dựng công trình.

Thực hiện dựng kế hoạch đầu tư năm 2024 theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh thực hiện triển khai tới các xóm trên địa bàn xã tổ chức họp thống nhất với nhân dân về chủ trương đầu tư, cam kết đối ứng xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng, lựa chọn sắp xếp thứ tự ưu tiên danh mục các công trình đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

2. Đánh giá về công tác xây dựng cơ bản năm 2024

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban chuyên môn về công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã; Được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, nhân viên các phòng ban chuyên môn huyện trong việc thiết lập hồ sơ, và công tác thẩm định hồ sơ, thanh quyết, quyết toán các công trình.

Được sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và phối hợp của mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xã. Tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về chủ trương xây dựng nông thôn mới là công việc lâu dài vì lợi ích của nông dân, do dân xây dựng và quản lý, nhà nước hỗ trợ và tạo động lực cho quá trình triển khai thực hiện các dự án.

Đặc biệt là sự ủng hộ của bà con nhân dân và các tổ chức cá nhân trên địa bàn trong công tác giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, và ngày công lao động thể thực hiện thi công xây dựng

Ảnh hưởng thời tiết đặc biệt cơn bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công xây dựng các công trình./.

Công tác giải phóng mặt bằng chậm cụ thể tuyến đường GTNT xóm Bảo Biên (Giai đoạn 2).

Một số đơn vị xóm triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng trên còn chậm nên tiến độ thi công một số công trình không đảm bảo kế hoạch, hưởng trực tiếp đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện khảo sát thiết kế công trình.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Bảo Linh năm 2024 xã Bảo Linh./.

Nơi nhận:

- Kính gửi UBND huyện;
- Kính gửi phòng TC-KH;
- Kính gửi VPĐPNTM huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trường