

Số: /TTr-UBND

Bảo Linh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa

Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh trình phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Định Hóa xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

- Tên dự án: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh
- Tổng mức đầu tư: 112.485.740 đồng.
- Chủ đầu tư: UBND xã Bảo Linh
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đối ứng xây dựng công trình.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024-2025.
- Địa điểm: Xã Bảo Linh, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/ND-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ quyết định số 7889/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch đầu tư công huyện Định Hóa năm 2024;

Căn cứ Công văn số 6092/UBND-TCKH ngày 22/12/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số công trình khởi công mới năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 20/03/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng NTM trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024.

Căn cứ các quyết định số 7113/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh.

Căn cứ Quyết định số 7592/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện công trình trên địa bàn huyện Định Hóa.

III. Phần công việc đã thực hiện: Không có

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Không có.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Có biểu chi tiết đính kèm đính kèm)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất, phạm vi công việc tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh trình gói thầu xây lắp xây dựng công trình: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh.

b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở tại Quyết định số 7113/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND huyện Định Hóa.

c) Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đối ứng xây dựng công trình.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn:

Hình thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây dựng dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp nên lựa chọn nhà thầu là: Tham gia thực hiện của cộng đồng.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được UBND huyện phê duyệt, UBND xã sẽ tiến hành lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu trong quý IV năm 2024.

e) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 10 ngày.

g) Loại hợp đồng: Gói thầu thầu xây lắp có quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói là hợp đồng phù hợp.

h) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện các gói thầu đều được chủ đầu tư tính toán và đề nghị phê duyệt phù hợp với từng gói thầu và đảm bảo đúng theo qui định.

i) Tùy chọn mua thêm: không có.

k) Giám sát hoạt động đấu thầu: UBND huyện Định Hóa, phòng tài chính kế hoạch huyện Định Hóa.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

Số TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	112.485.740
Tổng giá trị các phần công việc		112.485.740
Tổng mức đầu tư của dự án		112.485.740

Với các nội dung trên UBND xã Bảo Linh kính đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch; Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa thẩm định, xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đơn vị triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Xây lắp xây dựng công trình: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND, ngày 02/ 12/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh)

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Bảo Linh	Gói thầu xây lắp công trình: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh	Xây lắp công trình: Đường nội đồng xóm Bảo Biên GD II, xã Bảo Linh	112.485.740 đ (trong đó chi phí xây lắp: 107.395.448 đ chi phí dự phòng là: 5.090.292)	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác đối ứng xây dựng công trình.	Tham gia của cộng đồng		10 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa (Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Định Hóa)
Tổng giá gói thầu: 112.485.740 đồng													

