

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BẢO LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKT  
V/v báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực  
hiện và giải ngân các dự án vốn NSNN  
năm 2024 sang năm 2025 thực hiện

Bảo Linh, ngày 14 tháng 02 năm 2024

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn Luật;  
Căn cứ Luật đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13/11/2024 của Quốc hội về dự  
toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính  
về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019  
và các năm sau;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh  
quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn  
tỉnh; quy định thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính – ngân  
sách đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội  
đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên.

Căn cứ Công văn số 458/STC-QLNS ngày 10/02/2025 của Sở Tài chính tỉnh  
Thái Nguyên về việc rà soát ngân sách cuối năm và chuyển nguồn NSNN năm  
2024.

Căn cứ công văn số 787/UBND-TCKh ngày 13/02/2024 của UBND huyện  
Định Hóa về việc rà soát ngân sách cuối năm và chuyển nguồn NSNN năm  
2024. Ủy ban nhân dân xã Bảo Linh thực hiện rà soát và báo cáo các nội dung sau:

Công trình duy tu sửa chữa đường giao thông thôn xóm Khuổi Chao xã  
Bảo Linh đề xuất kéo dài năm 2024 sang năm 2025 tổng số: 818.300.000đ trong  
đó:

+ Nguồn vốn NSTW là 800.000.000 đồng. Nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách  
Trương ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội  
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (Chi tiết theo mẫu biểu phụ lục I).

+ Nguồn vốn sự nghiệp vốn NSĐP thuộc thẩm quyền cấp tỉnh quản lý là  
18.300.000.000 đồng. Nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình mục tiêu  
quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  
(Chi tiết theo mẫu biểu phụ lục II).

- Trên đây là báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân dự án thuộc Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 sang năm 2025 xã Bảo Linh ./.

***Nơi nhận:***

- Kính gửi UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TC- KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Trường**

**Phụ lục I**

**DANH MỤC ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 SANG NĂM 2025**

**NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

*(Kèm theo Công văn số: /UBND-TKT ngày /02/2025 của UBND xã Bảo Linh)*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án/chương trình	N h ó m d ự á n	Thời gian khởi công - hoàn thành dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án QĐ phê duyệt quyết toán				Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch trung hạn còn lại 2022-2025	Kế hoạch năm 2024	Số vốn đề nghị kéo dài			Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Ghi chú
				Số ngày tháng năm	Tổng số	Trong đó:						Tổng số	Trong đó:				
						Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương						Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương			
	<b>TỔNG SỐ:</b>																
<b>I</b>	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>				<b>950,82</b>	<b>800,00</b>	<b>150,82</b>	<b>950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>950,82</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>			<b>0</b>	
1	Duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn xóm Khuổi Chao xã Bảo Linh	C	14/02/2025 - 30/03/2025	Số 256/QĐ-UBND ngày 30/12/2024	950,82	800,00	150,82	950,82		950,82	800,00	800,00	800,00	UBND xã Bảo Linh	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán (số 7288/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 ) Ngày 30/12/2024 phê duyệt dự án do vậy không kịp thời gian để thi công xây dựng công trình		

**Phụ lục I**  
**DANH MỤC ĐỀ NGHỊ KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2024 SANG NĂM 2025**  
**NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**  
**(Kèm theo Công văn số: /UBND-TKT ngày /02/2025 của UBND xã Bảo Linh)**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án/chương trình	Nhóm dự án	Thời gian khởi công - hoàn thành dự án	QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án QĐ phê duyệt quyết toán				Kế hoạch trung hạn 2021-2025	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch trung hạn còn lại 2022-2025	Kế hoạch năm 2024	Số vốn đề nghị kéo dài			Chủ đầu tư/ Đơn vị thực hiện	Diễn giải nguyên nhân, lý do	Ghi chú
				Số ngày tháng năm	Tổng số	Trong đó:						Tổng số	Trong đó:				
						Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương						Vốn ngân sách trung ương	Vốn ngân sách địa phương			
	<b>TỔNG SỐ:</b>																
<b>I</b>	<b>NGÀNH, LĨNH VỰC GIAO THÔNG</b>				<b>950,82</b>	<b>800,00</b>	<b>150,82</b>	<b>950,82</b>	<b>0,00</b>	<b>950,82</b>	<b>80,00</b>	<b>18,30</b>	<b>18,30</b>			<b>0</b>	
1	Duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn xóm Khuổi Chao xã Bảo Linh	C	14/02/2025-30/03/2025	Số 256/QĐ-UBND ngày 30/12/2024	950,82	800,00	150,82	950,82		950,82	80,00	18,30	18,30	UBND xã Bảo Linh	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán (số 7288/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 ) Ngày 30/12/2024 phê duyệt dự án do vậy không kịp thời gian đề thi công xây dựng công trình		

