

BÁO CÁO

**Hoàn thành thi công xây dựng Công trình: Cổng, tường rào và
các hạng mục phụ trợ UBND xã Bảo Linh**

Kính gửi: Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện Định Hóa

UBND xã Bảo Linh huyện Định Hóa báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau :

1. Tên công trình : Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ UBND xã Bảo Linh
2. Địa điểm xây dựng: Xã Bảo Linh, huyện Định Hóa
3. Người phụ trách giám sát của chủ đầu tư: Ông Hoàng Văn Ngoan; Điện thoại: 0374 935829
4. Quy mô công trình:

Công trình: Cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ UBND xã Bảo Linh, được thiết kế cụ thể như sau:

- Trụ cổng chính, phụ ốp lại đá Granits, Cánh cổng cạo bỏ lớp sơn cũ, sơn lại 3 nước bằng sơn tổng hợp, thay thế bản lề, khóa cổng.
- Tường rào thoáng: Chiều dài 34,2m. Cạo bỏ lớp vôi cũ trụ tường rào, sơn lại 1 nước lót 2 nước phủ; Cạo bỏ lớp sơn cũ trên sen hoa thép, sơn lại 3 nước bằng sơn tổng hợp.
- Biển tên cơ quan kích thước 1,9x2,075 m. Được xây mới móng, tường xây gạch chỉ, xây trát VXM mác 75, mặt biển cổng được ốp đá granit. Tên biển cổng chữ hộp làm bằng Alu hộp kim nhôm màu vàng
- Nhà để xe số 1: Kích thước dài 22,8m, rộng 5,2m, cao, 2,5m. Trụ móng và nền được đổ bê tông đã 1x2 mác 200; Cột, vì kèo, xà gồ được làm bằng thép hộp mạ kẽm, sơn 3 nước bằng sơn tổng hợp; mái được lợp bằng tôn dày 0,4mm.
- Nhà để xe số 2: Kích thước dài 9,3m, rộng 5,2m, cao, 2,5m. Trụ móng và nền được đổ bê tông đã 1x2 mác 200; Cột, vì kèo, được làm bằng thép hộp mạ kẽm, sơn 3 nước bằng sơn tổng hợp; (Xà gồ thép hộp, tôn lợp mái được tận dụng vật liệu đã có)..

5. Danh sách các nhà thầu:

- Đơn vị khảo sát thiết kế: Công ty TNHH KD&XD Thanh Lâm
- Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hà Thái

- Nhà thầu giám sát thi công xây dựng: Công ty TNHH KD&XD Thanh Lâm.

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

Ngày khởi công: 14/11/2024; Ngày hoàn thành: 20/12/2024

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

- Đảm bảo theo HSTK và Hợp đồng kinh tế đã được ký kết.

8. Nội dung thay đổi thiết kế công trình: Không

9. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

- Công trình đảm bảo chất lượng so với yêu cầu của thiết kế;

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

- Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Định Hóa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trường